Taller de planeación y toma de decisiones

Tema 8. Técnicas y herramientas de planeación

Introducción




- En diferentes ramas de la ciencia, la investigación ha permitido comprobar o refutar teorías. En el caso de la administración, no es la excepción. La investigación ayuda a la planeación a resolver los diferentes problemas que surgen para fijar los objetivos o desarrollar las estrategias necesarias.
- En este tema conocerás el proceso de la investigación en la planeación y algunas técnicas que apoyan a la planeación operacional.

4 pasos para elaborar un diagrama de GANTT

https://www.youtube.com/watch?v=oDFbPhmgqLQ&featur e=youtu.be

1. Enlista las actividades.







2. Prioriza las actividades

Actividad	Debo terminar primero	
А		
В	А	
С	А	
D	ВуС	
Е	D	





3. Designa tiempos

Actividad	Debo terminar primero	Duración
A		5
В	А	7
С	А	2
D	ВуС	5
Е	D	3



4. Marca tus actividades

Actividad	Perd	Duración
А		5
В	А	7
С	А	2
D	ВуС	5
Е	D	3





Diagrama de PERT


https://www.youtube.com/watch?v=xuo8i9-j5p4

Hacer la red del proyecto



Ruta crítica

Ruta Crítica



Actividad 8. Planes y diagramas

En equipo

- Retoma la actividad del tema 6, donde elaboraste la planeación para el congreso estudiantil.
- 2. Enlista las actividades a realizar en una tabla de datos.
- 3. Realiza un diagrama de Gantt y PERT a partir de la tabla de datos.
- 4. Determina la duración final del proyecto y encuentra la ruta crítica.

De forma individual

- 1. Incluye una reflexión individual del aprendizaje logrado con esta actividad.
- Realiza 2 diagramas de Gantt, una desde que naciste hasta tu edad actual y otra desde tu edad actual hasta el año que decidas. En dónde muestres tu pasado y tu futuro.